



AHPによる施設の改修 優先度評点評価導入の ご提案

— 機能概要及び、ご利用手順のご説明 —

①簡易調査診断 → ②AHP改修優先度評価 → ③簡易LCC
「三位一体モデル」の中核を担うツールです。


(本資料について)

目視・打診程度の簡易調査データから、AHP（階層解析法）で全棟の改修優先度を相対評価（身の丈管理）し、説明責任（アカウンタビリティ）を果たせる事業実施優先度の可視化を支援致します。

●どのように解決？→ 職員の作業だけで実現する「三位一体モデル」

目標：長寿命化計画ベースの改修 → **DM + OR的な分析手法**（根拠の明示）で**蓄積データ**を計画資料へ

- ① 簡易調査で老朽化他・性能の**現況把握** → 目視・打診程度の調査診断を**広域実施**、計画的な**現況情報把握と蓄積：全棟**
- ② **改修優先度明示化**に向けた評点評価 → AHP等で改修根拠が棟別で一覧化される「**改修優先度の評点評価**」を実施：**全棟**
- ③ 改修、更新必要部分の**概算費用把握** → 簡易LCCで改修履歴を考慮し現実案の**修繕費用算定と残存不具合確認：全棟**



●どのように説明責任を果たせる意思決定手法の導入が可能となるのか

◆厳しい予算繰りの中で実施理由の根拠が明確になる 手順を持って実施の優先度付けが重要！

- ★どのような基準を持って評価・判定し、どこから手をつけるか？
- ★現行の厳しい予算の中でどこまで実施（修繕）可能か？
- ★優先度付けには複数の評価、判定基準（勘案要素）を盛り込みたい！

■施設設備のリニューアル要求度における評価基準とは？


この様に階層的に施策の「評価基準」を設定し階層（要素）グループごとに、意思決定権者様が事業の執行重要度を決定し、この評価点が団体様の施策として「事業の執行優先度一覧」に反映される必要性があります。

事業執行においては意思決定権者様がどのような評価基準を持って、どのような手順で評価を行い、どのような理由をもって決定を下し事業を執行したかという「**アカウントビリティ（説明責任）**」が事業に関連する関係各所から要求されています。（関係各所、管理者、財政・・・etc）

① 保安全管理における施策（方針）の決定

・「事業の執行優先度」においてもっとも重要となるのは「何を目的に？、どこまでを目標として？、何を基準に？、どのように判定するか？」を考慮しつつ保全事業を実施すると言う「最終意思決定権者様の施策（事業の方向性）」明示化であることは言うまでもありません。

意思決定権者（団体トップ）様の決定を支援する業務ご担当の「仕組み」作りが無ければ実現は難しいと思われます。



※この様な施策決定の「仕組み」無しに効率的・計画的な管理は有り得ません。

● AHP（階層解析法）採用で事業実施の意思決定手順作りを実現

AHPの正式名称は（Analytic Hierarchy Process＝階層分析法）といいます。

1971年にアメリカ合衆国のサティ博士<T.L.Saaty氏（ピッツバーグ大学）>によって提唱された意思決定法の一つです。

これは幾つかの候補（代替案）の中から最良のものを選びたいという問題において、勘や直観やフィーリングといった人の主観を取り入れつつ、合理的な決定を促す手法で今ではアメリカや日本政府の重要な政策決定や意思決定に利用されています。

特徴的な機能としては事象単位で異なる環境を考慮し評価事象に対する相対的な評価基準と手順が明示化され常に何故その様な決定に至ったかの説明責任が果たせる点にあります。

<<委託では無く自分たちで実施可能な「施設パトロール(簡易調査診断)」推進>>

目視、打診程度の感覚的な簡易調査の結果でも多角的視点を踏まえた評価基準（評点）を加味し性能の評点評価とその他保全環境を適正に考慮した保全実施の優先度として総合評価可能に！

（安価に全体的な現況把握データ収集実現で「意思決定の仕組み作り」をサポート）

<相対評価（身の丈管理）の基準設定に沿った簡易調査実施ガイド群（業務委託では無




簡易調査診断例
PDF_761KB



調査診断ガイダンス例
PDF_761KB



機能性アンケート例
PDF_120KB



耐震優先度調査指針
PDF_92KB



耐震優先度調査例
PDF_325KB

※「簡易調査診断」の詳しい手順、項目等はご説明サイトをご参照下さい。

<http://www.cyberblue.co.jp/pps/service/service.html>

<POINT：相対評価>

AHPで実現するのは個別の団体様内の事業規模や予算状況、事業特性、施策などを踏まえた「個々の価値基準」に準じた相対的事業執行の評価を実現する事で、これが非常に重要なポイントになります。

<実例として・・・>

複数の団体で同じような程度の老朽化劣化による不具合が存在したとしても、財政的に厳しい団体様では「我慢しなければならず」、財政的に余裕の有る団体様では修理対象となる・・・と言うように一概に建築技術的な絶対評価で修繕の可否は決定できない例の方が多いのです。

事業執行を決定する「評価基準」を取り巻く環境要素は多岐にわたり建築技術の蓄積参照だけでは事業にかかる適正な意思決定に寄与する事はできず、同時にこれは事業執行の最適化と最小化を実現できていない事になります。


●最終的な意思決定（執行優先度付け）支援の仕組み策定例

事業の実施優先度一覧は毎年、職員様作業のみで更新可能で常に「現況を反映した」中長期事業計画立案サポート資料を誰でも参照できる企画業務環境を実現します。



全ての価値（評価）基準を個別に評点評価し最終的にはトータルで一気に評価して優先度ランク付け（棟単位の性能として）



1. 担当でも出来る（建物現況）簡易調査
・保全度（老朽化劣化）評価へ →
2. 利用者アンケートによる利便性調査
・機能性（利用者の利便性）評価へ →
3. 耐震詳細（1次～3次調査）、簡易調査
・耐震性能（危険性）評価へ →
4. 事業者様の施策（重要な用途）評価
・重要性（優先度高い）評価へ →
5. 12条調査結果（安全運用）評価
・安全性（優先度高い）評価へ →



●施設設備の修理修繕、実施優先度等を決める手順解説

最初に「評価基準を一对比較」で評価の重さ付け設定し「調査結果や現行の性能評価（保全度）データ」をそれら「重さ」を勘案して評点評価します。

最終的には全施設、設備を「性能の悪い順に評点一覧」として誰にでもわかり易く評価結果を可視化出来ます。



<POINT>

会議などの場で根拠の薄い想定論持って時間を費やすよりこの様にあらかじめ共通の評価基準を設定しておきそれぞれの施設や設備の老朽化現況他保全要素を全体的に勘案し総合の評点で評価した方が全体最適が実現可能です。

簡易調査結果×一对比較の重要度

簡易調査結果データ

●AHP（階層解析法）データをどのようにシステムデータと連動するのか。

計画保全システムで登録した基本設備データや改修履歴、保全度評価データを**自動出力**し「施設向けAHP」にて評価基準設定→最終「事業実施優先度評価一覧」データ作成が可能です。

システムで登録した、老朽化劣化度、12条点検等の調査票群を施設ごとに一括ダウンロード

計画保全システム導入

●維持管理情報

建物: 0101 市庁舎 種: 1建物概要 2ドキュメント 3保守業者 4光熱費 5利用状況 6工事履歴 7建物部位 8設置機器 9月経履

点検
点検一覧

有効・無効: 有効なもの キーワード: 15件中 1 - 15 (1/1 page)

詳細	実施年月日	No.	建物種	担当者	点検書式
保全点検調査					
評価	平成27年10月27日	1	010 市庁舎 3-1 庁舎本部	サイバー太郎	保全点検調査

更新履歴

印刷表示

<Step1>
各種調査データ (EXCEL) をカルテシステム等に登録

12点検点検

日常点検

点検結果

Excel形式で印刷 Excelから読み込み SmartAttackから読み込み 該当箇所をクリックし入力します。タブのクリックで入力のシートが切り替わります

Excel形式で印刷 点検履歴

点検の保全点検調査		作業番号
点検項目	点検結果	作業番号
点検項目番号、作業内容の記入をお願いします		作業番号の記入をお願いします

点検結果

1. 点検に必要が必要なもの

2. その他

注) 材料が設定されている場合は主材料 (または諸部材のもの) によって評価してください。

1. 確認一覧

点検項目	点検結果	作業番号
点検項目	点検結果	作業番号

[illegible]

＜Step 3＞

「評価基準＋調査結果」をポイント一覧化し改修優先度をポイントで決定します。

A					AA										AD					AE		
戻る					初期状態		←		→		順位変更		順位変更		順位変更		順位変更		順位変更			
											保全度		機能性		耐震性		安全性		施設重要度		総合評価	
											0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2	
1	施設番号	施設名称	種番号	種名称	作業番号	施設区分																
3	0001	市役所庁舎	01	庁舎本館	001	1:災害特設点検	4077003946		0.052646667		0		0.0836545649		1		1.953992662					
4	0001	市役所庁舎	02	分庁舎	001	1:災害特設点検	377577787		0.048186667		0		0.068024435		1		1.903788686					
5	0001	市役所庁舎	03	分庁舎会議室	001	1:災害特設点検	354325775		0.048186667		0		0.058195722		1		1.877708163					
6	0001	市役所庁舎	04	議会議事室	001	1:災害特設点検	300388931		0.048186667		0		0.043947826		1		1.819233024					
7	0001	市役所庁舎	05	NPOセンター	001	1:災害特設点検	311887174		0.048186667		0		0.055936917		1		1.838067457					
8	0001	市役所庁舎	06	第二分庁舎	001	1:災害特設点検	227345031		0.048186667		0		0.044386007		1		1.739911766					
9	0001	市役所庁舎	07	第三分庁舎	001	1:災害特設点検	739404892		0.048186667		0		0.045810739		1		1.687257689					
10	0001	市役所庁舎	08	倉庫	001	1:災害特設点検	29557245		0.052646667		0		0.047430671		1		1.795612982					
11	0001	市役所庁舎	09	蔵書庫	001	1:災害特設点検	280353259		0.052646667		0		0.046299678		1		1.77923996					
12	0001	市役所庁舎	10	保健所(倉庫)	001	1:災害特設点検	31008695		0.052646667		0		0.079608284		1		1.82355845					
13	0001	市役所庁舎	11	災害特設点検	001	1:災害特設点検	266238005		0.052646667		0		0.032930684		1		1.739415355					
14	0001	市役所庁舎	12	車庫(地下小)	001	1:災害特設点検	266238005		0.052646667		0		0.038291902		1		1.757176573					
15	0001	市役所庁舎	13	自転車庫(中央)	001	1:災害特設点検	230078524		0.052646667		0		0.035444796		1		1.718167987					
16	0001	市役所庁舎	14	自転車庫(南)	001	1:災害特設点検	230078524		0.052646667		0		0.035444796		1		1.718167987					
17	0001	市役所庁舎	15	通路上屋	001	1:災害特設点検	248979609		0.052646667		0		0.027302095		1		1.728928371					
18	0001	市役所庁舎	16	駐車場詰所	001	1:災害特設点検	278068121		0.052646667		0		0.020047084		1		1.750761872					
19	0002	勝越行政センター	01	勝越行政センター	001	1:災害特設点検	220175298		0.477313333		0		0.072396768		1		1.769884399					

●AHP（階層解析法）とは何か？：AHPが簡単に分かるご説明 評価例①

■棟単位の「事業実施優先度」 総合評価例

構造棟単位で「保全度（老朽化劣化）」「機能性（満足度）」「耐震度（耐震性能）」「施設重要度（施策としての用途重要度）」「安全性（12条点検の結果）」などを評点評価し、**性能の悪い順に一覧化します。** <—— 純粋な意味での「改修優先度」評価

総合評価だけでなく、「保全度（老朽化劣化）」の悪い順、「安全性（12条点検の結果）」の悪い順などの並べ替えを実施してみる機能も実装しています。

団地番号	団地名称	棟番号	棟名称	初期状態 1棟級番号	施設区分	順位変更	順位変更	順位変更	順位変更	順位変更	取り込み結果		
						保全度	機能性 (環境得点)	耐震度	施設重要度	総合評価			
						0.359171987	0.324548527	0.192977709	0.123301776	1	保全度調査	機能性アンケート	想定震度
001	札幌キャンパス	103	3号館	1	事務棟(附属を含む)	0.40902075	0.390676035	0.5373	0.198204347	1.535201132	○	○	○
001	札幌キャンパス	106	中央棟	1	事務棟(附属を含む)	0.353406557	0.410824956	0.5373	0.198204347	1.49973586	○	○	○
001	札幌キャンパス	112	弓道場	1	体育施設棟(附属を含む)	0.352271156	0.366790285	0.5373	0.227380561	1.483742001	○	○	○
001	札幌キャンパス	107	サークル会館	1	体育施設棟(附属を含む)	0.358635221	0.35863884	0.5373	0.227380561	1.481954622	○	○	○
001	札幌キャンパス	109	大学会館	1	体育施設棟(附属を含む)	0.351700028	0.364587841	0.5373	0.227380561	1.480968429	○	○	○
001	札幌キャンパス	110	第一食堂	1	食堂厨房棟	0.358716602	0.411783847	0.5373	0.172771864	1.480572314	○	○	○
001	札幌キャンパス	111	クラブ室	1	体育施設棟(附属を含む)	0.351700028	0.35863884	0.5373	0.227380561	1.475019428	○	○	○
001	札幌キャンパス	105	5号館	1	事務棟(附属を含む)	0.352271156	0.387026341	0.5373	0.198204347	1.474801845	○	○	○
001	札幌キャンパス	113	倉庫	1	事務棟(附属を含む)	0.352271156	0.379729086	0.5373	0.198204347	1.467504589	○	○	○
001	札幌キャンパス	115	6号館	1	事務棟(附属を含む)	0.351700028	0.360938147	0.5373	0.198204347	1.448142522	○	○	○
001	札幌キャンパス	114	セミナーハウス	1	集会講堂棟	0.352271156	0.35863884	0.5373	0.172771864	1.42098186	○	○	○
001	札幌キャンパス	108	図書館	1	集会講堂棟	0.351700028	0.35863884	0.5373	0.172771864	1.420410732	○	○	○
001	札幌キャンパス	101	1号館	1	事務棟(附属を含む)	0.352271156	0.616923316	0.12545955	0.198204347	1.292858369	○	○	○
001	札幌キャンパス	102	2号館	1	事務棟(附属を含む)	0.415384815	0.4337759	0.12545955	0.198204347	1.172824612	○	○	○
001	札幌キャンパス	104	体育館	1	体育施設棟(附属を含む)	0.339965884	0.395177786	0.07914429	0.227380561	1.04166852	○	○	○

構造棟単位で「評価基準の重さ」＋「調査結果」リニューアルの要求度グラフを作成します。
最終では部位別の改修計画立案向け参照データへ展開します。

[illegible]

●AHP（階層解析法）とは何か？：AHPが簡単に分かるご説明 評価例③

■棟単位の「部位別改修優先度（老朽化劣化調査データより）」 評価例

せっかく「保全度（老朽化劣化）」の簡易調査診断を実施したデータを投入したのですから
部位別の改修優先度も中長期事業計画立案の参考データにしてみましょう。

もちろん、部位別の改修優先度に並べ変えも可能です。

保全度グラフ		保全度設定		初期状態		部位別改修優先度									
団地番号	団地名称	棟番号	棟名称	1棟抜番号	施設区分	建築	躯体	外部	屋上・屋根	外壁	外部建具	鉄製避難階段	内部	教室内	
001	札幌キャンパス	102	2号館	1	事務棟(附属を含む)	0.345048343	0.169743004	0.10432974	0.026198591	0.008665118	0.027561521	0.04190451	0.070975599	0.009137277	
001	札幌キャンパス	101	1号館	1	事務棟(附属を含む)	0.338684277	0.169743004	0.097965674	0.026198591	0.008665118	0.021197456	0.04190451	0.070975599	0.009137277	
001	札幌キャンパス	107	サークル会館	1	体育施設棟(附属を含む)	0.288298749	0.11299341	0.10432974	0.026198591	0.008665118	0.027561521	0.04190451	0.070975599	0.009137277	
001	札幌キャンパス	106	中央棟	1	事務棟(附属を含む)	0.283569024	0.11299341	0.097965674	0.026198591	0.008665118	0.021197456	0.04190451	0.07260994	0.009137277	
001	札幌キャンパス	110	第一食堂	1	食堂厨房棟	0.282053335	0.11299341	0.097965674	0.026198591	0.008665118	0.021197456	0.04190451	0.071094251	0.006434183	
001	札幌キャンパス	103	3号館	1	事務棟(附属を含む)	0.280960642	0.11299341	0.097965674	0.026198591	0.008665118	0.021197456	0.04190451	0.070001558	0.009137277	
001	札幌キャンパス	105	5号館	1	事務棟(附属を含む)	0.281934683	0.11299341	0.097965674	0.026198591	0.008665118	0.021197456	0.04190451	0.070975599	0.009137277	
001	札幌キャンパス	112	弓道場	1	体育施設棟(附属を含む)	0.281934683	0.11299341	0.097965674	0.026198591	0.008665118	0.021197456	0.04190451	0.070975599	0.009137277	
001	札幌キャンパス	113	倉庫	1	事務棟(附属を含む)	0.281934683	0.11299341	0.097965674	0.026198591	0.008665118	0.021197456	0.04190451	0.070975599	0.009137277	

部位別改修優先度		設備		電気設備		受変電設備		幹線設備		給排水設備		衛生設備		便所衛生設備		手洗い設備		消防用設備	
0.010926976	0.014179643	0.013065853	0.023665851	0	0.077700434	0.01835003	0.003670006	0.014680024	0.013803937	0.002026154	0.011777783	0.016122734	0.005374245	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933
0.010926976	0.014179643	0.013065853	0.023665851	0	0.077700434	0.01835003	0.003670006	0.014680024	0.013803937	0.002026154	0.011777783	0.016122734	0.005374245	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933
0.010926976	0.014179643	0.013065853	0.023665851	0	0.077700434	0.01835003	0.003670006	0.014680024	0.013803937	0.002026154	0.011777783	0.016122734	0.005374245	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933
0.012561316	0.014179643	0.013065853	0.023665851	0	0.077700434	0.01835003	0.003670006	0.014680024	0.013803937	0.002026154	0.011777783	0.016122734	0.005374245	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933
0.007591137	0.009279697	0.008355549	0.013305326	0.026128418	0.077700434	0.01835003	0.003670006	0.014680024	0.013803937	0.002026154	0.011777783	0.016122734	0.005374245	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933
0.010926976	0.014179643	0.013065853	0.02269181	0	0.077700434	0.01835003	0.003670006	0.014680024	0.013803937	0.002026154	0.011777783	0.016122734	0.005374245	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933
0.010926976	0.014179643	0.013065853	0.023665851	0	0.077700434	0.01835003	0.003670006	0.014680024	0.013803937	0.002026154	0.011777783	0.016122734	0.005374245	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933
0.010926976	0.014179643	0.013065853	0.023665851	0	0.076663267	0.016244458	0.003248892	0.012995566	0.014018824	0.002057696	0.011961129	0.013195536	0.004398512	0.008797024	0.00664089	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933
0.010926976	0.014179643	0.013065853	0.023665851	0	0.077700434	0.01835003	0.003670006	0.014680024	0.013803937	0.002026154	0.011777783	0.016122734	0.005374245	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933	0.010748489	0.007355933

部位別改修優先度		設備		電気設備		受変電設備		幹線設備		給排水設備		衛生設備		便所衛生設備		手洗い設備		消防用設備	
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.007355933	0	0	0	0	0	0	0	0
0.000802547	0.002057508	0.001349718	0.002699437	0.007355933	0.007355933	0	0.007355933	0.											

●設備の事業実施優先度評価向け 事業実施優先度評価例

■「アセットマネジメントシステム」構築 (AHP出力データを用いた設備評価事例) : 評価一覧例

設備の全体評価																
※オートフィルター機などで、項目を絞り込むことができます ※絞り込みを行うと、絞り込み後のデータが絞り込まれた状態で表示されます																
大分類	中分類	小分類	資産番号	施設名称	所管課	施設用途	機分類	場所分類	直接工事費	間接工事費	設置年月	故障回数	状態評価	耐用年数		
水処理施設	用水設備	ポンプ機	1-53-015-005	№1砂濾過設備処理水ポンプ	下水処理課	下水処理場1・2系共通	機械機(ろ過機)	機以外	927406	94683	28581	1	良い	20		
なし	なし	なし	2-01-007-002	№2雨水用自動除塵機	下水処理課	下水ポンプ場	機以外	機以外	18642503	3841389	32599	1	良い	20		
なし	なし	なし	2-01-007-001	№1雨水用自動除塵機	下水処理課	下水ポンプ場	機以外	機以外	18642503	3841390	32599	1	良い	20		
なし	なし	なし	1-46-004-005	1系バイパス流入ゲート	下水処理課	下水ポンプ場	機以外	機以外	1046896	92073	26024	0	良い	20		
なし	なし	なし	1-53-015-009	№3砂濾過設備水ポンプ	下水処理課	下水処理場1・2系共通	機械機(ろ過機)	機以外	1295259	132238	28581	1	良い	20		
なし	なし	なし	1-61-004-017	旭ヶ丘幹線バイパスゲート	下水処理課	下水ポンプ場	機以外	機以外	2981944	447034	31503	0	良い	20		
なし	なし	なし	1-62-002-013	№7雨水ポンプ用逆止機	下水処理課	下水ポンプ場	ポンプ機	機以外	2362070	153063	31868	0	良い	20		
水処理施設	マイクロストレーサ		1-63-025-005	№1マイクロストレーサ	下水処理課	下水処理場1・2系共通	機以外	機以外	34526401	3317508	32234	3	良い	20		
水処理施設	マイクロストレーサ		1-63-025-006	№2マイクロストレーサ	下水処理課	下水処理場1・2系共通	機以外	機以外	34526401	3317508	32234	4	良い	20		
電気計装	発電機		4-01-001-001	発電機用ディーゼルエンジン	下水処理課	下水ポンプ場	ポンプ機	機以外	10220798	1580476	26390	0	やや悪い	15		
電気計装	変圧機		4-01-001-002	№1変圧器	下水処理課	下水処理場1・2系共通	電気機	機以外	34583002	3322947	32234	0	やや悪い	15		
付帯設備	天井クレーン		7-01-001-001	STON天井クレーン	下水処理課	下水ポンプ場	管理(監視)機	機以外	2055696	0	24929	2	やや悪い	17		
付帯設備	天井クレーン		7-01-001-002	天井クレーン	下水処理課	下水ポンプ場	管理(監視)機	機以外	6975715	617043	29677	0	やや悪い	17		
付帯設備	天井クレーン		7-01-001-003	天井クレーン	下水処理課	下水ポンプ場	ポンプ機	機以外	7409208	1145710	26390	0	やや悪い	17		
付帯設備	天井クレーン		7-01-001-004	天井クレーン	下水処理課	下水ポンプ場	ポンプ機	機以外	53097107	0	31138	1	やや悪い	17		

評価一覧を「事業所」「対象設備」等、必要項目で絞り込み抽出可能！

機分類	場所分類	直接工事費	間接工事費	設置年月	故障回数	状態評価	耐用年数	経過年(ヶ月)	故障率 故障回数 ÷ 経過年	故障率(正規化)	故障率(5段階)	評価(3段階)	故障率 + 評価	故障率(AHP)	評価(AHP)	総合評価(AHP)
機械機(ろ過機)		927406	94683	28581	1	良い	20	451	0.002217295	0.067488914	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
機械機(ろ過機)		927406	94683	28581	1	良い	20	451	0.002217295	0.067488914	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
機以外		18642503	3841389	32599	1	良い	20	319	0.003134796	0.095415361	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
機以外		18642503	3841390	32599	1	良い	20	319	0.003134796	0.095415361	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
機以外		1046896	92073	26024	0	良い	20	535	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
機械機(ろ過機)		1295259	132238	28581	1	良い	20	451	0.002217295	0.067488914	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
機以外		2981944	447034	31503	0	良い	20	355	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
ポンプ機		2362070	153063	31868	0	良い	20	343	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
機以外		34526401	3317508	32234	3	良い	20	331	0.009063444	0.27586858	0.38385195	0.302853432	0.686705382	0.38385195	0.302853432	0.686705382
機以外		34526401	3317508	32234	4	良い	20	331	0.012084592	0.367824773	0.38385195	0.302853432	0.686705382	0.38385195	0.302853432	0.686705382
ポンプ機		10220798	1580476	26390	0	やや悪い	15	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
電気機		34583002	3322947	32234	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
ポンプ機		6117420	945957	26390	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
管理(監視)機		2055696	0	24929	2	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
プロセッサ		6975715	617043	29677	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
ポンプ機		7409208	1145710	26390	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
ポンプ機		53097107	0	31138	1	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
ポンプ機		1183266	150879	24563	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
機以外		7183080	2117977	30773	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
沈砂池機		5752673	0	31503	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
沈砂池機		5752673	0	31503	1	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
沈砂池機		5752673	0	31503	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
沈砂池機		5752673	0	31503	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
沈砂池機		5752673	0	31503	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
沈砂池機		5752673	0	31503	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
機以外		27024185	0	31503	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
機以外		27024185	0	31503	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
機以外		27024211	0	31503	0	やや悪い	20	523	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
管理(監視)機		414760	0	25659	1	やや悪い	20	547	0.001828154	0.055644424	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751
管理(監視)機		70365	0	24929	0	やや悪い	20	571	0	0	0.147342319	0.302853432	0.450195751	0.147342319	0.302853432	0.450195751

評点化評価された「改修優先度の総合判定」で
議会・財政・住民・関連諸団体等に対し行政で最も必要とされている、事業実施優先度の「アカウンタビリティ」を簡単に実現可能！

評価一覧を「事業所」「対象設備」等、必要項目で絞り込み抽出可能！

評点化評価された「改修優先度の総合判定」で
議会・財政・住民・関連諸団体等に対し行政で最
も必要とされている、事業実施優先度の「アカウ
ンタビリティー」を簡単に実現可能！

●参考資料：AHP（階層解析法）が簡単に分かる事例 1

事業の執行優先度評価に採用されているAHP（階層解析法）のご説明！

① AHP とは？

AHP の正式名称は (Analytic Hierarchy Process＝階層分析法) といいます。1971 年にアメリカ合衆国のサティ博士 (T. L. Saaty 氏 (ピッツバーグ大学)) によって提唱された意思決定法の一つです。

これは幾つかの候補 (代替案) の中から最良のものを選びたいという問題において、勘や直観やフィーリングといった人の主観を取り入れつつ、合理的な決定を促す手法です。

個人の趣向によってももちろん意思決定はそれぞれ異なってきます。たとえばある商品を購入する際に何を基準にして購入を決定するのか。価格、性能、デザインなどのさまざまな要素を考慮して決定しているでしょう。そして個人によってそれぞれの価値基準にもとづいて意思決定をするでしょう。この価値基準が具体的な数値で表すことができれば、その人が何を購入するか予測することができます。

そういった意思決定のメカニズムを分析するツールといったようなものと考えてください。また AHP の特徴はあらゆる問題に適用でき、価値判断を人間の感覚に頼らざるを得ない場合などに役立つことができます。人間の感覚による曖昧な部分を数値化することが可能になり意思決定に対してフィードバックすることができるようになります。そして数学的な操作によって数値化するためコンピュータと相性がよいことも特徴の一つでしょう。


このよう人間の意思決定に対し数値化を行うことで裏付けをとることができ、先の読みにくいこの世の中の意思決定を支援することができるのではないかと思います。

有名な事例では、ペルー日本大使公邸占拠事件、フィンランドにおける原子力発電所建設の可否に対する国会審議、日本における首都機能移転候補地選びなどがあります。

② AHP の手順

AHP の手順はだまかに分けると、この 4 ステップになります。

1. 階層化：問題を分析して階層図を作成する。
2. 一対比較：階層図の各レベルの要素をすぐ上のレベルの各要素から見て一対比較し、一対比較行列を作成する。
3. 重要度の決定：各要素の一対比較行列から重要度、整合度を計算する。
4. 総合的重要度の計算：各要素の重要度をまとめ、総合的重要度を計算する。



③ AHP の実使用例

それでは AHP を例をもとに手順に従ってやってみましょう。


＜問題(テーマ)：新しい車が欲しい！！＞

1. 階層化

AHP を行なうときはまず、問題を目録、評価基準、代替案に分解し、それをそれを階層図に書き表します。

まず目標を階層図の最上層(レベル1)に置き、その下層(レベル2)に大まかな評価基準、更にその下層(レベル3)にレベル2に準ずる評価基準、更にその下層… そして最下層に代替案を並べ各レベルの項目は上下の項目と線で結びます。

今回の目標は車を買うことなので、階層図の最上層は「車の購入」にします。次に車選びの基準となる評価基準をその下に並べます。ここでは「ブランド」「価格」「スタイル」を選考基準とします。最後に最下層にと「インテグラ」「セソカ」「シルビア」いった代替案を並べます。



2. 一対比較

一対比較は AHP の最大の特徴といえます。これは同一レベルの要素間同士を上レベルの要素において、どちらがどのくらい重要かを評価者の主観で判断します。そのときの重要性の尺度はあらかじめこのように定義されています。

重要性の尺度	1	3	5	7	9	2, 4, 6, 8
定義	同じくらい重要	やや重要	かなり重要	非常に重要	絶対的に重要	補完的に用いる

次にこれを用いて、一対比較行列をつくります。これは上の表を使って、例えば「ブランド」と「価格」は価格の方が「やや重要」と思うときは、下の表のようにブランド行・価格列を「3」とし、対角要素の価格行・ブランド列を「1/3」とします。これを全ての要素において行い行列を作ります。

	ブランド	価格	スタイル
ブランド	1	3	1
価格	1/3	1	2
スタイル	1	1/2	1

●参考資料：AHP（階層解析法）が簡単に分かる事例 2

この作業を全ての評価基準、代替案において上位の基準に基づいて行ないます。

ブランド	インテクラ	セソカ	シルビア
インテクラ	1	3	5
セソカ	1/3	1	5
シルビア	1/5	1/5	1
価格	インテクラ	セソカ	シルビア
インテクラ	1	7	5
セソカ	1/7	1	1/3
シルビア	1/5	3	1
スタイル	インテクラ	セソカ	シルビア
インテクラ	1	1	3
セソカ	1	1	5
シルビア	1/3	1/5	1

3. 重要度の決定

重要度の計算の仕方は幾何平均法と固有ベクトル法の2通りの方法が提案されています。本来は一对比較行列から固有ベクトルを求め、固有値から整合度（一对比較の首尾一貫性を表す度合い）を、固有ベクトルから重要度を算出します。今回は固有ベクトル法ではなく、手軽に使える幾何平均法を紹介します。幾何平均法は各項目の行を幾何平均し、重要度は幾何平均値を合計が1になるように正規化したものになります。例えばブランドの重要度は幾何平均が となり重要度は 0.46 となります。

	ブランド	価格	スタイル	幾何平均	重要度
ブランド	1	3	1	1.44	0.46
価格	1/3	1	2	0.87	0.28
スタイル	1	1/2	1	0.79	0.26

ブランド	インテクラ	セソカ	シルビア	幾何平均	重要度
インテクラ	1	3	5	2.47	0.62
セソカ	1/3	1	5	1.19	0.30
シルビア	1/5	1/5	1	0.34	0.08
価格	インテクラ	セソカ	シルビア	幾何平均	重要度
インテクラ	1	7	5	3.27	0.73
セソカ	1/7	1	1/3	0.36	0.08
シルビア	1/5	3	1	0.84	0.19
スタイル	インテクラ	セソカ	シルビア	幾何平均	重要度
インテクラ	1	1	3	1.44	0.40
セソカ	1	1	5	1.71	0.48
シルビア	1/3	1/5	1	0.41	0.12

4. 総合的重要度の計算

最後に総合的な重要度を計算します。

インテクラに注目すると、ブランドの重要度は0.62、価格0.73、スタイル0.40なので、これらに各評価項目の重要度を掛けて和をとったものをインテクラの総合的重要度として採用します。

インテクラの重要度=0.62×0.46+0.73×0.28+0.40×0.26=0.5936

セソカの重要度=0.30×0.46+0.08×0.28+0.48×0.26=0.2852

シルビアの重要度=0.08×0.46+0.19×0.28+0.12×0.26=0.1212

この結果では、新しく買う車は「インテクラ」が一番好ましいことになります。しかしこの結果は、一对比較において個人の主観を含んでいるため、違う人がするとまた違った結果が得られます。

このように「人間の目で見えて感じる評価、判定」はかなり現実に沿って確からしい…と言うライフサイエンスと数学の解析（OR）手法が合体し、現実の事例に対する人間の意思決定手法として整理、体系化したのが「AHP（階層解析法）」です。もちろんこの手法が優れたものである事はアメリカや日本政府の政策決定・評価など多目的に応用されていることからもお分かりかとは思いますが。

今回はこのような手法を「目視や打診」等々で実施される簡易調査診断に応用し保全度（老朽化劣化）、機能性（利用利便性）、耐震性能、重要度などの評価基準をその施策の重要度を加味して評点評価し事業実施における優先度のアカウントビリティー（説明責任）実現方法として機単位・設備単位の保全実施優先度一覧表作成が簡易に作成できる機能として開発しました。

AHPを用いた老朽化劣化の現状把握方法は「目視や打診」で状態の悪さが…「有り・ややあり・なし」程度の評価で簡単に済むようになっており、保全主体者の業務実態・財政的・スキルの環境に準じた不具合の「相対評価」が条件となっていますので、「この悪い状態を1～5段階の基準で評価せよ！」というような評価実施が極めて難しい絶対評価基準を持って理論値だけの調査対象個々における保全実態や保全環境にそぐわない調査及び評価手順とはならないような配慮がなされています。結果として旧態依然とした建築技術に専門特化した細かな評価判定基準を強いる「絶対評価」は簡易な保全管理と言う新規のアプローチを煩雑かつ高価（委託作業）で難しいものにしてまっています。

さらに老朽化劣化が進む一方で各種団体や事業所様の財政状況は益々厳しくなり、関係各所から要望される全ての事業実施が難しい中で予算を執行する際には「どのような理由で（どのような基準で？）、どのような施策（重要性）を持って、何処から（どの依頼から？）実施することをどのような手順で決定したのか？」等々の詳細説明を厳しく問われる事も多いかとは思いますが。

その様な時にこそ施策（団体個々の保全実施の重要性）+現況（簡易調査診断結果）をトータルな価値として評点で実施優先度一覧化し、保全業務にかかる関係各所（住民、財務経理、部局…等々）に対し保全実施決定の流れから評価基準までを開示してアカウントビリティー（説明責任）実現と各種団体様トップの意思決定ご支援を可能とする手法（システム）として全国でご評価頂いているAHPのご採用をご考頂ければと思います。

尚、AHPの各分野への応用に関する詳しい研究や事例検証、手法の精査等々の作業は（社）日本オペレーションズ・リサーチ学会（<http://www.orsj.or.jp/>）で進んでおります。

●導入の裏付け — ビジネスモデル特許・国サイト掲載事例・全国の導入実績

簡易LCC・簡易調査診断は「ガイド化された評価手法」として弊社ビジネスモデル特許で提供。
国のサイト掲載事例（枚方市の三位一体の取組み）や全国250団体以上の導入実績が、実務での有効性を裏付けています。

ビジネスモデル特許	国サイト掲載の実例（枚方市）	全国の導入実績
「ガイド化された簡易調査診断」および付随する「簡易LCC」等の評価手法は、弊社のビジネスモデル特許です。誰でも・早く・安く・確実な現況把握と費用算定を実現します。	全庁施設で実施した『簡易調査診断＋AHP改修優先度評価＋簡易LCC』の三位一体の取組みが国のサイトに掲載。総合管理計画に先んじた個別計画立案の実例です。	全国250団体以上の自治体・国公立大学法人等へ導入。文部科学省 公立文教施設向けLCC作成システムを開発・配布（国公立大学・高専／平成20年度）。大阪ガスファシリティーズとCAFMを共同開発（令和5年度）。

※ 特許・実例・実績は貴社セミナー資料（2026年版）に基づく要約です。対外提示時は表記をご確認ください。